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dr Michat Pietraszewski!

mgr Zygmunt Katolik?
B Wprowadzenie

Sektor energetyczny XXI wieku charakteryzuje
sie wieloma cechami odrdzniajacymi go od in-
nych obszaréw dziatalnosci gospodarczej, ktére
wptywaja na jego kondycje ekonomiczno-finan-
sowg i determinujg kierunki rozwoju. Kluczowym
wyréznikiem jest jego wrazliwosé na wplywy
polityczne i zmieniajgce sie strategie rozwoju no-
woczesnych spoleczenstw czesto podejmowane
ad hoc bez uwzglednienia i dogtebnego prze-
analizowania praw nhatury oraz nieznajomosci
zasad nauk sScistych kreujacych technologie i jej
postep szczegolnie w energetyce. Wystepujaca
do tej pory nadwyzka podazy na rynku energii
zaroéwno pierwotnej jak i wtdrnej urzeczywistnio-
na nadmiarem zdolnosci wydobywczych, pro-
dukcyjnych i przesylowych energii elektryczne;
oraz cieplnej w ostatnich dwdch dekadach zmie-
nita sig¢ w pilng koniecznosé budowania nowych
mocy wytworczych ze wzgledu na niezwykle
dynamiczny rozwdj jej konsumpciji czego przy-
czyng byta elekironizacja oraz informatyzacja
gospodarki i gospodarstw domowych oraz geo-
metryczny postep w budownictwie i urbanizaciji.
Kolejnymi czynnikami wplywajacymi na dyna-
miczne zmiany sekiora energetycznego zardwno
na rynku krajowym jak i w gospodarce swiato-
wej to: dekapitalizacja mocy i nieprzewidywalne
oraz roshgce wymagania ekologiczne a takze
coraz czesciej pojawiajgce sie zagrozenie bez-
pieczenstwa energetycznego przejawiajgce sie
przerwami dostaw energii negatywnie wplywaja
na efektywnos$é ekonomiczng producentéw oraz
odbiorcow szczegolnie tych przemystowych.

Wiele organizacji migdzynarodowych oraz go-
spodarczo-politycznych zwiazkow réznych kra-
jow zidentyfikowato najistotniejsze problemy
branzy energetycznej i wykreowato kolejne plany
rozwoju, scenariusze poprawy czy holistyczne
polityki majgce za zadanie kompleksowej analizy
zagadnienia oraz budowy syntetycznych reko-
mendacji podnoszacych sprawnosé i efektyw-

" Prezes Zarzadu Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepline Sp. z 0.0. we
Wioctawku.

2 Kierownik Dzialu Rozwoju i Inwestycji Migjskiego Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. we Wioctawku

nosc procesow produkeji | dystrybucii energii.
Calosciowej analizie problemu energetyczne-
go towarzyszy¢ powinien model ekonomiczny
ogniskujgcy sie przede wszystkim na sposobie
finansowania zmian wynikajacych z ustalen po-
litycznych podejmowanych na poziomie mie-
dzynarodowym. Proby opracowania komplekso-
wych programdéw wsparcia zauwazalne sg w Unii
Europejskiej, gdzie naktadane sg znaczne rygo-
ry srodowiskowe, ktdrym towarzyszy mozliwosc
korzystania z wsparcia w zakresie funduszy spoj-
nosci czy rownowazacych wplyw rozstrzygnied
politycznych na efektywnosé nawet poszczegdl-
nych instalacji energetycznych. Natomiast nega-
tywnym przyktadem, ktéry nasuwa sie na mysl
jest niestety Polityka Energetyczna Polski do
2030, ktora uwzglednia wytyczne UE jednak po-
zbawiona jest calkowicie kregostupa ekonomicz-
nego stanowigcego podstawowy fundament
jej ewentualnego sukcesu. Polscy producenci
energii chcae implementowaé w swoich strate-
giach wytyczne krajowej polityki pozostawieni
sg praktycznie bez jakichkolwiek rozwigzan sy-
stemowych, nie mowiac juz o wsparciu finanso-
wym na poziomie krajowym i poszukuja zrodet
prywatnego kapitatu lub skapych w skali energe-
tyki Zrédel publicznych pochodzenia unijnego.
Pieniadz publiczny w formie dotaciji jest jednak
najtaniszym zrodiem finansowania wdrozenr de-
cyzji politycznych czesto nieefektywnych ekono-
micznie lecz wypeltniajgcych swoj cel w zakresie
poprawy warunkow zycia i ograniczenia wptywu
energetyki na srodowisko naturalne.

Kapitat unijny w dziatalnosci
MPEC-Wloclawek

W warunkach gospodarki rynkowej przedsiebior-
stwa stajg przed decyzjami zwigzanymi z wybo-
rem wiasciwych kierunkdw swojej drogi rozwoju,
aby sprawnie funkcjonowac¢ w chwili obecnej,
ale takze w dalszej, naznaczonej strategig przy-
sztosci®. Podstawowg determinantg wplywajaca
na efektywnosc¢ wdrazania przyjetych w przed-
sigbiorstwach energetycznych strategii rozwaju
uwzgledniajacych wczesniej zdefiniowane czyn-

* Pietraszewski M, Katolik Z, Zarzadzanie jakoscia w energetyce. Studium przy-
padku Migjskiego Przedsigbiorsiwa Energelyki Ciepinej we Wioctawku, Oficyna
Wydawnicza ,Lega" Wiocltawskiego Towarzystwa Naukowego, Wioclawek 2011,
3. 236.
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niki wzrostu jest niewystarczajaca ilosé $rodkéw
na finansowanie dziatalnosci rozwojowej w sto-
sunku do jej zakresu. Problem ten dotyka rowniez
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Spotka z o.0. we Wioctawku. Ograniczony do-
step do kapitatow oraz skromne zasoby bedace
w dyspozycji spotki intensyfikuja dziatania kie-
rownictwa na pozyskaniu srodkdw finansujgcych
zamierzenia inwestycyjne w duzej czesci realizo-
wane w obszarach ekologii. Wdrazane inwesty-
cje w MPEC-Wioctawek sg finansowane w znacz-
nej czesci ze srodkdw wiasnych wypracowanych
przez spotke wsparte o wiele mniejszym zrédiem
zewnetrznym. Finansujgc inwestycje wiasnym
kapitatem, spotka wykorzystuje giownie wartosé
amortyzaciji i ewentualnie pojawiajacych sie zy-
skoéw. Zdolnos¢ ekonomiczna MPEC - Wioctawek
na cele rozwojowe ze Srodkow amortyzacji wy-
nosi ponad 7 min zlotych rocznie. Oznacza to,
ze zadania strategiczne przedsiebiorstwa moga
byc realizowane w 50% $rodkami wiasnymi. Bra-
kujgca czesc finansowa jest uzupetniana prze-
de wszystkim kapitalem obcym, ktdrego wazne
zrédio stanowig w chwili obecnej $rodki pomo-
cowe Unii Europejskiej. Mozliwosé korzystania
z Funduszy Strukturalnych dia przedsiebiorstw
w Polsce stanowi jedna z najwigkszych szans,
ale takze wyzwan ostatnich lat, ktéra zdecydo-
waé moze o znacznym postepie cywilizacyjnym
nie tylko branzy cieplowniczej®. Aby nie zmarno-
wac tej szansy w spéice podjeto szereg dzialar
w celu pozyskania tego najtariszego na rynku fi-
nansowym kapitatu. Celem niniejszego artykutu
jest zaprezentowanie kolejnych etapéw realiza-
cji projektu ,Likwidacja niskich emisji w rejonie
Starowki Miasta Wioclawek” finansowanego ze
Znacznym wsparciem kapitalu unijnego.

Geneza projektu

Rejon Starowki Wioctawka stanowi na mapie gro-
du biata plame cieptownictwa. W tej czesci mia-
sta, mocno zdegradowanej, licznie rozproszone
Zrédia niskiej emisji emituja do otoczenia znaczne
ilosci szkodliwych substancii dla zdrowia ludzkie-
go. Ze wzgledu na fakt, iz obiekty zlokalizowane
w granicach starego miasta pozbawione sg za-
silania w energie cieplng zaréwno z miejskiego
systemu cieptowniczego jak i innych ekologicz-
nych zrodel, w 2004 roku w MPEC-Wioclawek

¢ Katolik Z, Tomaszewski D, Modzikowski K, MPEC WOCEAWEK — Inwestycie,
MPEC Wioctawek, Wioctawek 2008, 5. 158.

* Pod red. Stefanski M., Wspoipraca jadnostek Samorzadu Teryloralnege i Przed-
sigbiorcow przy pozyskiwaniu Funduszy Unii Europejskie], [w:] Pietraszewski M.,
Katolik Z., Fundusze Strukturalne Unii Europejskie] jako zewnglrzne Zradio finanso-
wania w brany energetyczne] (na przykladzie Niigjskiego Przedsiebiorstwa Enar-
getyki Ciepinej Spotkaz 0. 0. we Whoctawku). Wioctawskie Towarzystwa Naukowe,
Wioctawek 2009, 5 208,
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powstala idea przedsiewziecia inwestycyjnego
majacego na celu poprawe warunkow bytowych
mieszkancow co w konsekwencji przelozyé sie
powinno na wzrost jakosct powietrza i poprawe
warunkow srodowiska naturalnego w tej dziel-
nicy miasta. Wediug prezentowanego pomystu
migjscowe ogrzewanie pochodzace z piecow ka-
flowych oraz kottowni lokalnych ma zostaé zastg-
pione ogrzewaniem scentralizowanym zasilanym
z miejskiego systemu cieptowniczego operowa-
nego przez MPEC - Wioclawek.

Historia projektu

W roku 2006 pomyst zgtoszony przez wioctaw-
ska spolke cieptowniczg o nazwie .Likwidacja
niskich emisji w rejonie Staréwki Miasta Wiocla-
wek” znalaz! sig na liscie rankingowej projektéw
zakwalifikowanych do finansowania ze srodkdw
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego oraz Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego w ramach | Priorytetu
,Ochrona srodowiska, w tym $rodowiska ludz-
kiego, poprzez redukcje zanieczyszczer | pro-
mowanie odnawialnych zrédet energii”, Mimo
wysokiej oceny projektu przez zespdt eksper-
tow, spolka nie otrzymata srodkéw finansowych
na realizacje tego zamierzenia inwestycyjnego.
To niepowodzenie jeszcze bardziej zmobilizo-
walo auvtorow projektu do poszukiwania innych
zrodet finansowania niz Mechanizm Norweski.
Po rozpoznaniu mozliwosci zdobycia kapitatu
na realizacje skonkretyzowanych zamierzer in-
westycyjnych i duzej szansy na powodzenie po-
zyskania srodkow finansowych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2007-2013 poddanc
go gruntownej modyfikacji. Majac na wzgledzie
perspektywe finansowa w maju 2007 roku prze-
kazano do Urzedu Miasta Wioctawek pierwsza
tzw. Karte Projektu. Natomiast we wrzegniu
sporzadzono kolejny dokument o nazwie - Plan
Opracowania Projektu.

W listopadzie 2007 roku zostaje ogltoszona
przez Urzad Marszatkowski w Toruniu Indyka-
tywna Lista Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomaorskiego
na lata 2007-2013, gdzie w obszarze dziatania
2.3 jako jedyny znalazt sie projekt Miejskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Spotka
z 0.0. we Wioctawku pn. ,Likwidacja niskich
emisji w rejonie Starowki Miasta Wioctawek”.
Kompleksowg realizacje projektu zaplanowano
na lata 2008-2010.

Ostateczna akceptacja Indykatywnego Wykazu



Indywidualnych Projektéw Kluczowych przez
Zarzad Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
nastgpita w miesigcu lutym 2008 roku. W czerw-
cu 2008 roku zostaje zawarta umowa pomiedzy
Miejskim Przedsigbiorstwem Energetyki Ciep-
Inej spotka z 0. 0. we Wihoclawku a Zarzadem
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego dotycza-
ca przygotowania indywidualnego projektu klu-
czowego nr PRO. |. 0728-POR/12/2008. W po-
towie miesigca listopada 2008 roku Miejskie
Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej we Wioc-
tawku przekazuje do Urzedu Marszatkowskiego
w Toruniu wniosek o jego dofinansowanie.

W drugiej dekadzie miesigca marca 2009 roku
przedsigbiorstwo otrzymuje z Urzedu Marszal-
kowskiego w Toruniu informacje, ze zlozony
wniosek jest poprawny pod wzgledem formal-
nym, jednak z uwagi na mozliwosé wystepowa-
nia pomocy publicznej oraz brak ,Rozporzadze-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie
pomocy publicznej udzielanej na inwestycje
w zakresie energetyki, infrastruktury teleko-
munikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-
rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ra-
mach regionalnych programéw operacyjnych”
dalsza procedura oceny i wyboru projektu zo-
staje odtozona do 31 grudnia 2009 roku to jest
do momentu wejscia w zycie w/w rozporzadze-
nia. Po tej dacie Urzad Marszatkowski w Toruniu
w drugiej dekadzie miesiaca stycznia 2010 roku
wszczyna po rocznych oczekiwaniach proce-
dure merytorycznej oceny wniosku. 11 lutego
2010 roku Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej przekazuje wniosek z naniesionymi po-
prawkami w zakresie pomocy publicznej oraz ze
zmienionym harmonogramem rzeczowym reali-
zacji projektu. Z uwagi na opieszale dziatajaca
biurokracje centraing wptywajacg na pottora-
roczny poslizg, koniecznoscig staly sie korekty
harmonogramu oraz modelu finansowego ze
wzgledu na istotne zmiany cen na rynku surow-
cow energetycznych oraz stali a takze wzrost
kosztu pienigdza wynikajacy z ogdlnoswiatowe-
go kryzysu instytucji finansowych.

Uchwala Nr 29/410/10 z dnia 13 kwistnia 2010
roku Zarzad Wojewddziwa Kujawsko-Paomor-
skiego ostatecznie przyznaje dofinansowanie
dla projektu Miejskiego Przedsiebiorstwa Ener-
getyki Ciepinej we Wioctawku. W efekcie tej de-
cyzji w dniu 27 maja 2010 roku Zarzad MPEC
- Wioctawek podpisuje umowe o dofinansowa-
nie projektu fLikwidacja niskiej emisji w rejonie
Starowki Miasta Wioctawek”.

Po zawarciu kontrakiu o dofinansowanie
w pierwszej dekadzie lipca 2010 zostaje ogto-

szony pisemny przetarg nieograniczony na wy-
konanie robot budowlanych. W dniu 21 lipca
2010 roku komisja przetargowa przedsiebior-
stwa wybiera wykonawce rzeczowe] realizacji
projektu, z ktdérym w sierpniu 2010 roku zosta-
je podpisana umowa na realizacje niniejszego
przedsigwzigcia inwestycyjnego uwzgledniaja-
ca duze oszczednosci finansowe bedace efek-
tem przeprowadzonego postgpowania konkur-
sowego.
Nalezy zaznaczy¢, ze projekt w calosci zostat
przygotowany i opracowany przez pracownikow
spolki bez wsparcia jakiejkolwiek firmy dorad-
czej. Zespol ds. pozyskiwania $rodkdw z fundu-
szy unijnych tworzyli: Krzysztof Kukucki specja-
lista ds. marketingu — Przewodniczacy zespolu
oraz cztonkowie zespotu:

* Dariusz Tomaszewski - Kierownik Wydziatu
Przesylu,

°  Zygmunt Katolik - Kierownik Dzialu Rozwao-
ju i Inwestyciji,

*  Urszula Milcarek - Kierownik Dziatu Ochro-
ny Srodowiska i Kontroli Jakosci,

e Zofia Szczepanska - Kierownik Dziatu Ra-
chunkowosci i Finansow- Gtowna Ksiego-
wa,

* Stefan Kowalski - Kierownik Wydziatu Wy-
twarzania Ciepta.

Prace zespolu nadzorowat zarzad spotki w oso-

bach: Michal Pietraszewski i Stanistaw Pawlak.

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem projektu jest przedsiewziecie po-
legajace na likwidacii lokalnych indywidualnych
Zrodet ciepta w rejonie Stardwki Miasta Wioclaw-
ka objetej od 2005 roku programem rewitalizacji
na rzecz podigczenia obiektéw do migjskiej sieci
cieplowniczej. W ramach tego projektu zostanie
wybudowana siec¢ cieplna w nowoczesnej tech-
nologii rur preizolowanych wraz z przylaczami
i weztami indywidualnymi w najstarszej czesci
miasta. Zostang wybudowane trzy odcinki sieci
cieplnej:

Sie¢ nr 1 — ul. Putaskiego, ul. Kosciuszki, Plac
Wolnosci,

Siec¢ nr 2 — ul. Piekarska, ul. Brzeska, ul. Orla, ul.
Wojska Polskiego,

Sie¢ nr 3 - ul. Krélewiecka, ul. Stodélna, ul. teg-
ska, ul. Sw. Jana, Stary Rynek, ul. Maglana, Bul-
wary im Jozefa Pitsudskiego, ul. Szpichlerna,
oraz budynek przy ulicy Wyszyriskiego 2/4 we
Wioclawku.

Trase budowanych sieci cieplnych w ramach rea-
lizowanego projektu zobrazowano na rys. 1.
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Rysunek 1. Map
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Cel projektu

Gtownym zamierzeniem projektu jest poprawa
jakosci powietrza poprzez likwidacje niskiej emi-
sji. Jest on spdjny z celami dziatania 2.3 ~Rozwdj
infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w ra-
mach osi Priorytetowej 2, Zachowanie | racjo-
nalne uzytkowanie Srodowiska’ Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Istothym
zatozeniem nie jest generowanie dodatniego wy-
niku finansowego, lecz poprawa jakosci powie-
trza na skutek likwidacji niskich emisji co z gruntu
rzeczy jest sprzeczne z komercyjna dziatalnogcig
spotki, jednak dzieki pozyskanym funduszom
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publicznym tego typu inwestycje moga by¢ rea-

lizowane ze wzgledu na duza odpowiedzialnogé

spoleczna i swiadomosé ekologiczna MPEC-

Wioctawek. W realizowanym projekcie wyrdznia

sie cele czastkowe, do ktérych nalezy:

* eliminacja emisji zanieczyszczen do atmo-
sfery i zwigkszenie energooszczednych sy-
stemow grzewczych,

* ucieptownienie centralnej czedci miasta (za-
budowy wielorodzinnej),

¢ redukcja przestarzatych indywidualnych zrg-
det ciepta, jak kottownie weglowe, olejowe, ga-
zowe oraz indywidualne paleniska domowe,

* neutralizowanie negatywnych skutkéw eko-
nomicznych projektu.




Rysunek 2. Warlosé Zmniejszonej emisji zanieczyszczen do $rodowiska w Mg/rok
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Zarowno cel gtéwny jak | zamierzenia czastkowe
niniejszego projekiu sa zgodne z celami MPEC-
Wioctawek, Strategii Rozwoju Regionalnego Mia-
sta oraz celami rewitalizacji Wioctawka, takze ce-
lami innych programoéw na rzecz rozwoju miasta
Wioctawek.

Efekty projektu

Przeprowadzona analiza efektywnosdci finanso-
wej przedsigbiorstwa wykazala, ze projekt bez
wsparcia funduszy publicznych nie bytby rentow-
ny, co potwierdza jego niekomercyjny charak-
ter®. Analiza Zrédet finansowania uwzgledniajaca
uczestnictwo dotacji wykazala, ze zaplanowany
montaz finansowy zapewnia trwatosé finansowg
w calym okresie proghozy. Dodatkowo dobra
kondycja ekonomiczna przedsiebiorstwa oraz
optymalnie generowany dodatni przeplyw go-
towki potwierdza finansows trwalosé projektu,
W wyniku przeprowadzonych badari kondyg;ji
beneficjenta stwierdzono, stabilnodé i mozliwosé
udzwignigcia cigzaru realizacji przedmiotowego
projektu. Analiza ekonomiczna ukazata zasad-
nosc realizacji projektu mimo wysokich kosz-
tow inwestycyjnych oraz braku krotkookresowej
komercyjnej efektywnoscei finansowej. Wkiad
z Funduszy Strukturalnych oraz budzetu pan-
stwa w ramach Regionalnega Programu Ope-
racyjnego wojewddztwa kujawsko-pomorskiego
w realizacje projektu pozwoli osiggnac zaklada-
ne efekty w postaci:

® M. Pistraszewski, Z Kaiurk, Czyste powietrze z unijnym wsparciem, Energetyka
Cleplna i Zawodawa, Nr 6 (495) 2011, 5. 42.
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*  poprawy jakosci powietrza na terenie miasta
Wioctawka,

°  poprawy stanu Srodowiska naturalnego,

*  poprawy stanu zdrowia ludnosci,

° poprawy bezpieczenstwa pozarowego
mieszkancow i oséb przebywajacych na te-
renie Starowki Miasta Wioctawka,

*  poprawy warunkow bytowych osob podia-
czonych do sieci cieplnej,

*  podniesienia atrakcyjnogci Staréwki Miasta
Wioctawka,

*  Wzrostu zatrudnienia w okresie realizacji pro-
jektu.

Wymiernym efektem dziatar ekonomicznych
w szezegdlinosci dla odbiorcdw ciepla bedzie
spadek dotychczasowych kosztdw ogrzewania
pomieszczen o 20% na 1m2 ze wzgledu na wyko-
rzystywanie niskosprawnych proceséw spalania
paliwa o gorszej kalorycznosci. Natomiast korzysci
wynikajace bezposrednio dla beneficjenta to spa-
dek optat Srodowiskowych wynikajgacych z likwida-
cji kottowni opalanych olejem opalowym naleza-
cych do MPEC-Wioclawek.

W efekcie realizacii projektu zlikwidowanych zosta-
nie 31 Zrodet niskiej emisji zanieczyszczen o fgcz-
nej mocy cieplnej ponad 3,5 MW. Do wybudowanej
sieci magistralnej podiaczonych zostanie ponad
300 lokali, w ktdérych ohecnie zameldowanych
jest okolo 1000 mieszkarcow. Zostanie znacznie
ograniczona emisja szkodliwych substancji do oto-
czenia. Skalg ograniczenia emis;ji zanieczyszczen
przedstawiajg dane zamieszczone na rys. 1.
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Zdjecie 1.
Budowa sieci
ciepinej w ulicy
Brzeskiej we
Wioctawku

Zrédta finansowania projektu

Projekt jest finansowany ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, budzetu pari-
stwa oraz wiasnych zasobéw MPEC-Wioclawek.
Catkowita planowana wartosé inwestycji wedltug
projektu wynosita ogdtem 11 493 814, 27 ztotych.
Kwota dofinansowania z:

* Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego 3 984 689,17 ztotych,

*  Dofinansowanie z budzetu Paristwa 703 180,45
ztotych.

Srodki  wiasne przedsighiorstwa  stanowity

4 687 869, 62 zlotych. Wartosé wydatkdw na rze-
czowg realizacjg projekiu po przetargu ksztattowa-
la sie na poziomie 7 479 979,97 ziotych brutto co
stanowi 63,72% pierwotnej wartosci kosztorysowej.
Oszczednosci przetargowe z tego tytutu wynosity
3 958 421,90 ziotych brutto co oznacza spadek
w stosunku do planéw o 34,60%. Srodki finanso-
we w wysokosci 2 336 111,24, zlotych stanowig
oszczednosci MPEC-Wioctawek. Po roku 2012 zo-
stang one wykorzystane na cele rozwojowe spotki
Zwigzane z modernizacja Zrédia ciepla i rozwojem
innych odcinkéw miejskiej sieci cieplnej.

Realizacja projektu

W miesigcu wrzesniu 2010 roku wy-
konawca robét przystapit do budo-
wy sieci cieplnej magistralnej w re-
jonie ulicy Brzeskiej, a w miesiacu
pazdzierniku tegoz roku w ulicy
Kosciuszki we Wioctawku.

Udalo sie wynegocjowac z Wyko-
nawca robdt skrécenie czasu re-
alizacji rzeczowego projektu o 12
miesiecy.

Na obecnym etapie realizacji pro-
jektu zakoriczono budowe sieci S1
wraz z przytgczami cieplnymi do
budynkow przy ulicy Kosciuszki 4,
6, 8,14/16, 21 we Wioclawku. W ra-
mach tego zamierzenia inwesty-
cyinego piec budynkéw docelowo
zostalo wyposazonych w kompak-
towe wezly cieplne. Sie¢ S2 zostala wykonana
w calosci wraz z przytgczami cieplnymi do budyn-
kéw. Pozwolito to zaadaptowaé 16 obiektéw do no-
wej roli i wyposazy¢ je w indywidualne wezty ciep-
Ine. W wysokim stopniu sa zaawansowane prace
przy budowie sieci S3.

Nalezy jeszcze wspomniec, ze oprécz planowa-
nych do podigczenia budynkow w ramach rea-
lizacji projekiu pojawiajg sie kolejne, ktére takze
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wyposazane sa w przylacza i wezly, nie korzysta-
jac jednak z unijnego wsparcia. Koszty inwestycii
w takim przypadku ponosi Inwestor wraz z MPEC-
Wioctawek. Taka polityka inwestycyjna spotki skut-
kuje wzrostem efekiu srodowiskowego realizowa-
nej inwestycii.

Podsumowanie

Zmiana sposobu ogrzewania obiektéw w najstar-
szej czesci miasta wplynie znacznie na poprawe
jakosci powietrza oraz polepszy warunki $rodowi-
skowe mieszkaricom. Wdrozenie projektu przed-
sigbiorstwa poprawi atrakcyjnosé inwestycyjna
terendw zlokalizowanych w rejonie Staréwki Miasta
Wioctawka. Wybudowana magistrala cieplna po-
zwoli w przysziosgci przylaczyc do systemu cieplne-
go nowych odbiorcow ciepta, co jest strategicznym
celem miejskiego systemu cieplowniczego.
Zastosowana nowoczesna technologia rur prei-
zolowanych uzyta do budowy magistrali cieptow-
niczej realizowanej w ramach tege projektu daje
gwarancje jej niezawodnego funkcjonowania przez
co najmniej 40-50 lat obnizajac przy tym straty
przesytu niemal pieciokrotnie.
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